

Dodatok č. 1 Zmluva o dielo

Číslo zhotoviteľa D1 35/2017/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Veľké Hoste**
Sídlo: **OÚ, Veľké Hoste, 956 38**

Splnomocnený zástupca: **Ing. Pavel Igaz, starosta**
IČO: **00311251**
DIČ: **2021054321**
Telefón/fax: **0908713774, 0387695720**
Bankové spojenie: **Prima banka, Trenčín**
IBAN: **SK40 5600 0000 0006 9026 0001**

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zastúpený : **Éric Biguet – predseda predstavenstva**
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: **Ing. Martin Papala - vedúci strediska**
Bankové spojenie : **Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava**
IBAN: **SK11 8100 0001 0700 5747 0257**
IČO : **34 128 344**
IČ DPH : **SK2020410788**
Tel.,fax : **032/6538911, 6538912**
Obchodný register : **Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N**

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet Dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.06.2017 Zmluvu o dielo č. 35/2017/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „ **Rekonštrukcia MK Gubovská, Veľké Hoste**“.
2. Nakoľko na predmete Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba uskutočnenia ďalších navyše prác diela, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela, dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných vzťahov prostredníctvom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej tiež len „Dodatok“).

V súlade s ustanovením v čl. V. Cena sa mení z dôvodu navyše prác cena diela v tomto článku bod 5.1. takto:

	Cena bez DPH €	DPH 20 % €	Cena vrátane DPH €
pôvodná cena diela podľa ZoD	67 884,54	13 576,91	81 461,45
Navyše práce	4 938,08	987,62	5 925,70
nová cena diela v zmysle Dodatku č. 1	72 822,62	14 564,52	87 387,14


Rozpočet navyše prác tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú platné v nezmenenej podobe.
2. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V V. Hoste dňa: 12.9.2017
Za objednávateľa:

.....
Ing. Pavel Igaz
starosta



V Nitre, dňa 12.9.2017

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

.....
Philippe Corbel
člen predstavenstva

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-28-